

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STC-ĐTĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2025

V/v phối hợp rà soát, báo cáo,
đề xuất UBND tỉnh hướng xử
lý các dự án chậm tiến độ trên
địa bàn tỉnh (*các dự án phía
Tây tỉnh Quảng Ngãi*)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Các sở, ban, ngành là chủ đầu tư các dự án phía Tây tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND các xã, phường phía Tây tỉnh Quảng Ngãi;
- Các Ban Quản lý dự án: Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh và Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 75/TB-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại cuộc họp nghe và cho ý kiến một số nội dung liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh⁽¹⁾; Sở Tài chính đề nghị:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường là chủ đầu tư các dự án trên địa bàn phía Tây tỉnh Quảng Ngãi (*địa bàn tỉnh Kon Tum trước đây*) khẩn trương rà soát, báo cáo, đề xuất hướng xử lý các dự án chậm tiến độ như Phụ lục đính kèm và gửi văn bản về Sở Tài chính và Sở Xây dựng **trước ngày 12/8/2025**.

2. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có ý kiến về hướng xử lý các dự án chậm tiến độ và có văn bản gửi về Sở Tài chính **trước ngày 14/8/2025** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính:
 - + Giám đốc và các PGĐ Sở,
 - + Các Phòng: QLNS và THQH;
- Lưu VT, ĐTĐT.HCM.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Nam

⁽¹⁾ Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý tiếp theo, hoàn thành **trước ngày 15/8/2025**.