

Số: 05/BC-HĐND

Kon Braih, ngày 16 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo số 324 ngày 25/5/2026, Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 25/5/2026 và dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

Thực hiện Công văn số 51/HĐND-TH ngày 12/5/2026 của Thường trực HĐND xã về việc triển khai công tác thẩm tra các nội dung Kỳ họp lần thứ 2 HĐND xã Khóa II. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã tổ chức thẩm tra Báo cáo số 324 ngày 25/5/2026, Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 25/5/2026 và dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

1. Kết quả thực hiện:

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: 3.962.164.000 đồng (sau khi trừ tiết kiệm 5%, chưa bao gồm nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026). Trong đó: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung phân cấp (sau khi trừ tiết kiệm 5%): 2.850.000.000 đồng; Nguồn thu sử dụng đất năm 2025: 451.639.000 đồng; Nguồn dự toán còn lại ngân sách xã: 660.525.000 đồng. UBND xã đã bố trí nguồn vốn cho các công trình:

+ Nâng cấp tuyến đường D4 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ N4 đến N5) với tổng mức đầu tư 1.858.000.000 đồng, dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục thanh toán; vốn đã bố trí: 1.765.100.000 đồng;

+ Nâng cấp tuyến đường N5 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ D4-A1) với tổng mức đầu tư 1.574.000.000 đồng, dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục thanh toán; vốn đã bố trí 1.516.900.000 đồng.

+ Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Đăk Tờ Re (cũ) (chuyển giao cho Trường Mầm non Hòa Mi). Hạng mục: Phòng học, bếp ăn và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 519.639.000 đồng, dự án đang triển khai thi công; vốn đã bố trí 519.639.000 đồng.

+ Ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác năm 2026 với số tiền là 160.525.000 đồng, vốn đã bố trí 160.525.000 đồng, đến nay đã giải ngân 160.000.000 đồng.

- Đến nay đã hoàn thành giải ngân 2.007.000.000 đồng đạt 50,65% so với Kế hoạch vốn giao. Dự kiến đến ngày 30/6/2026 lũy kế giải ngân đạt 3.584.492.158 đồng, đạt tỷ lệ 90,47 % kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Đối với nguồn vốn giao thu tiền sử dụng đất năm 2026 là 1.275.000.000 đồng: Đến thời điểm hiện nay phát sinh số thu là 445.948.760 đồng, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND xã bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch

đầu tư công của xã năm 2026 để triển khai thực hiện giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá chung

UBND xã chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Ban Kinh tế – Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung, số liệu của Báo cáo của UBND xã. Báo cáo được xây dựng đúng quy định, phản ánh đầy đủ tình hình triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026. Công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 được tiến hành ngay từ đầu năm nên tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch. UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy còn một số nội dung cần quan tâm:

(1) Mặc dù dự kiến giải ngân đến hết tháng 6 đạt trên 90%, nhưng tại thời điểm báo cáo tỷ lệ giải ngân thực tế mới đạt 50,65%, khối lượng giải ngân còn lại khá lớn, tập trung trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ thanh toán và quyết toán. Đề nghị UBND xã báo cáo làm rõ hơn về giải pháp để thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

(2) Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026 mới phát sinh khoảng 445,95 triệu đồng trên kế hoạch 1,275 tỷ đồng, đạt tỷ lệ còn thấp; điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Đề nghị UBND xã báo cáo làm rõ hơn về giải pháp hiệu quả để thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

(3) Đề nghị UBND xã báo cáo thêm về nội dung đánh giá về công tác quyết toán các dự án hoàn thành, công tác quản lý sau đầu tư của các dự án, công trình năm 2025 và 6 tháng năm 2026.

3. Kiến nghị:

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư trong thực hiện kế hoạch vốn được giao.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang triển khai; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các công trình đã hoàn thành; không để tồn đọng khối lượng hoàn thành nhưng chưa giải ngân.

- Tăng cường quản lý chất lượng công trình; tuyệt đối không vì áp lực tiến độ giải ngân mà xem nhẹ yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

- Đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất; rà soát các nguồn thu từ đất, xây dựng giải pháp cụ thể để bảo đảm nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư; thường xuyên kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót, thất thoát, lãng phí.

- Quan tâm công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình sau đầu tư; bảo đảm các công trình được đưa vào sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Trong các báo cáo tiếp theo, đề nghị UBND xã bổ sung đánh giá hiệu quả đầu tư, phân tích nguyên nhân các khó khăn, vướng mắc; đồng thời lượng hóa rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư đối với tiến độ giải ngân và chất lượng công trình.

* Đề nghị UBND xã tiếp thu các ý kiến thẩm tra, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước và hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư công năm 2026 đã được HĐND xã giao.

II. Về nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027 xã Kon Braih.

1. Về cơ sở pháp lý: UBND xã trình HĐND xã ban hành Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027 xã Kon Braih là phù hợp với khoản 2, khoản 3, Điều 88 Luật Đầu tư công năm 2024¹ và các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu đầu tư thực tế trên địa bàn. Đồng thời, là cơ sở để UBND xã tổ chức, chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư triển khai và thủ tục cần thiết thực hiện kế hoạch đầu tư theo quy định.

2. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027

2.1. Danh mục dự kiến đầu tư tập trung vào các công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang khu trung tâm hành chính và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương.

¹ Khoản 2, khoản 3 Điều 88 Luật Đầu tư công năm 2024: “*Khoản 2:* Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu. *Khoản 3:* Quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư công năm 2027 dự kiến là 11.250 triệu đồng.

Trong đó: Lĩnh vực giao thông: 8.250 triệu đồng, chiếm 73,3% tổng nguồn vốn. Hoạt động cơ quan nhà nước: 3.000 triệu đồng, chiếm 26,7% tổng nguồn vốn.

Danh mục đầu tư gồm: (1) Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến A1 khu trung tâm hành chính - chính trị xã. (2) Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D5 khu trung tâm hành chính - chính trị xã. (4) Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D4 khu trung tâm hành chính - chính trị xã. (5) Nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước tuyến D3 khu trung tâm hành chính - chính trị xã. (5) Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo khuôn viên trụ sở UBND xã Kon Braih.

2.2. Đánh giá chung: Ban nhận thấy các công trình được đề xuất đều nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính, cải thiện mỹ quan đô thị, bảo đảm điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và phục vụ nhu cầu phát triển lâu dài của địa phương. Việc ưu tiên đầu tư hệ thống vỉa hè, thoát nước tại khu trung tâm hành chính là cần thiết nhằm đồng bộ với các tuyến đường đã được đầu tư trong các năm trước, góp phần chỉnh trang đô thị, hạn chế ngập úng cục bộ, nâng cao hiệu quả khai thác các công trình giao thông đã hoàn thành. Đối với công trình nâng cấp, sửa chữa khuôn viên trụ sở UBND xã, Ban nhận thấy đây là nhu cầu thực tế nhằm bảo đảm điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết đã được biên tập đảm bảo theo quy định.

* Bên cạnh sự thống nhất về chủ trương, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy một số nội dung đề nghị UBND xã tiếp tục báo cáo làm rõ thêm:

(1) Hồ sơ trình HĐND mới dừng ở mức dự kiến kế hoạch đầu tư, chưa đánh giá đầy đủ khả năng cân đối nguồn vốn năm 2027 và mức độ đáp ứng của từng nguồn thu.

(2) Tỷ trọng vốn dành cho chỉnh trang khu trung tâm hành chính chiếm tỷ lệ lớn trong tổng kế hoạch đầu tư công; cần tiếp tục rà soát để bảo đảm hài hòa giữa đầu tư hạ tầng hành chính với các lĩnh vực dân sinh, an sinh xã hội và phát triển sản xuất.

(3) Cần làm rõ mức độ cấp thiết, thứ tự ưu tiên đầu tư giữa các tuyến A1, D3, D4 và D5; tránh đầu tư dàn trải trong trường hợp nguồn vốn thực tế thấp hơn dự kiến.

2.3. Kiến nghị

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND xã:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, kỹ thuật, nguồn vốn và hiệu quả đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

- Xây dựng phương án cân đối nguồn vốn cụ thể, sát thực tế; hạn chế tình trạng đưa vào kế hoạch những công trình chưa bảo đảm nguồn vốn thực hiện.

- Rà soát thứ tự ưu tiên đầu tư theo nguyên tắc: Công trình cấp thiết; Công trình có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch; Công trình phát huy hiệu quả trực tiếp phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

- Trường hợp nguồn vốn không đáp ứng đầy đủ, cần ưu tiên hoàn thiện từng tuyến đồng bộ thay vì triển khai đồng thời nhiều công trình dẫn đến dàn trải nguồn lực.

- Tăng cường công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật, dự toán; hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế hoặc phát sinh tổng mức đầu tư trong quá trình thực hiện.

- Quan tâm lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác, nhất là nguồn tăng thu ngân sách, nguồn sử dụng đất và các nguồn huy động hợp pháp để nâng cao khả năng đầu tư kết cấu hạ tầng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tăng cường giám sát chất lượng công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư công.

2.4 Kết luận: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã cơ bản thống nhất với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đề nghị UBND xã tiếp thu các ý kiến thẩm tra, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ khả năng cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên đầu tư và hiệu quả của từng dự án trước khi trình HĐND xã xem xét, quyết định theo quy định.

Ban KT-NS kính trình kỳ họp thứ 2 HĐND xã khóa II xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: BKTNS và VTLT.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Trần Khắc Hà