

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KON BRAIH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 324/BC-UBND

Kon Braih, ngày 25 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026**

Kính gửi: HĐND xã Khóa II, kỳ họp thứ 2.

Thực hiện Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 07 tháng 5 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân xã Khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. UBND xã Kon Braih báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện

- Xác định đầu tư công là động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp trực tiếp vào việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, giúp phát triển nền kinh tế của địa phương, UBND xã đã kịp thời tham mưu HĐND xã xem xét, quyết định bổ sung danh mục, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương⁽¹⁾ đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Triển khai Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh⁽²⁾ UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/02/2026 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và chỉ đạo Phòng Kinh tế (*Chủ đầu tư*) đơn đốc đơn vị thi công khẩn trương triển khai xây dựng công trình, dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường để kịp thời phối hợp đơn vị thi công, đơn vị tư vấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

- Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026⁽³⁾, trên cơ sở tiến độ giải ngân (*đạt và vượt kế hoạch đề ra*).

⁽¹⁾ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND xã Kon Braih; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/3/2026 của HĐND xã Kon Braih về việc bổ sung danh mục, vốn vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương.

⁽²⁾ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

⁽³⁾ Văn bản số 3535/UBND-CNXD ngày 23/4/2026; các Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/01/2026, số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026.

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công

Quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công luôn được chú trọng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án; thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu, khả năng cân đối nguồn vốn, cụ thể:

- Chủ đầu tư đã tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình cơ bản phù hợp với các nội dung chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo kế hoạch đề ra.

- Công tác tổ chức thi công: Các công trình được tổ chức thi công theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được chủ đầu tư phê duyệt; việc triển khai thi công đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Trong quá trình các chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động đúng theo quy định.

- Công tác quản lý chất lượng công trình: Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình được quan tâm; các công trình triển khai thi công đều được chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát có năng lực, kinh nghiệm để giám sát thi công, chất lượng công trình.

- Công tác bàn giao, quản lý sử dụng: Trong 6 tháng đầu năm 2026 chưa có công trình hoàn thành nghiệm thu để thực hiện bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc bàn giao các công trình sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu cho các đơn vị quản lý, sử dụng, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

3. Về phân bổ và thực hiện Kế hoạch vốn năm 2026

- **Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: 3.962.164.000 đồng** (sau khi trừ tiết kiệm 5%, chưa gồm nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026). Trong đó: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung phân cấp (sau khi trừ tiết kiệm 5%): 2.850.000.000 đồng; Nguồn thu sử dụng đất năm 2025: 451.639.000 đồng; Nguồn dự toán còn lại ngân sách xã: 660.525.000 đồng. UBND xã đã bố trí nguồn vốn cho các công trình:

- + Nâng cấp tuyến đường D4 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ N4 đến N5) với tổng mức đầu tư 1.858.000.000 đồng, dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục thanh toán; vốn đã bố trí: 1.765.100.000 đồng;

- + Nâng cấp tuyến đường N5 khu trung tâm hành chính - Chính trị xã Kon Braih (đoạn từ D4-A1) với tổng mức đầu tư 1.574.000.000 đồng, dự án đã hoàn thành đang hoàn thiện thủ tục thanh toán; vốn đã bố trí 1.516.900.000 đồng.

- + Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND xã Đăk Tờ Re (cũ) (chuyển giao cho Trường Mầm non Họa Mi). Hạng mục: Phòng học, bếp ăn và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 519.639.000 đồng, dự án đang triển khai thi công; vốn

đã bố trí 519.639.000 đồng.

+ Ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác năm 2026 với số tiền là 160.525.000 đồng, vốn đã bố trí 160.525.000 đồng, đến nay đã giải ngân 160.000.000 đồng.

- **Đến nay đã hoàn thành giải ngân 2.007.000.000 đồng** đạt 50,65% so với Kế hoạch vốn giao. Dự kiến đến ngày 30/6/2026 lũy kế giải ngân đạt 3.584.492.158 đồng, đạt tỷ lệ 90,47 % kế hoạch đầu tư công năm 2026.

- **Đối với nguồn vốn giao thu tiền sử dụng đất năm 2026 là 1.275.000.000 đồng:** Đến thời điểm hiện nay phát sinh số thu là 445.948.760 đồng, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND xã bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công của xã năm 2026 để triển khai thực hiện giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch đề ra.

(chi tiết có Phụ lục kèm theo)

3. Đánh giá chung

Công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 được tiến hành ngay từ đầu năm nên tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch. UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, xem công tác giải ngân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2026. Kết quả giải ngân năm 2026 sẽ là tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Nhờ đó, công tác giải ngân đạt và vượt kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung liên quan theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán theo quy định, hạn chế tình trạng dồn khối lượng nghiệm thu, thanh toán vào những tháng cuối năm.

- Tiếp tục giám sát, đôn đốc quản lý thu tiền sử dụng đất vào ngân sách; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, đôn đốc để thu các khoản từ đất như thu nợ tiền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn xã; kịp thời phát

hiện, chấn chỉnh và xử lý các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

UBND xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã Khóa II, kỳ họp thứ 2 xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- TT Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- Đại biểu HĐND xã;
- CT, 02 PCT UBND;
- Các phòng, đơn vị;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Trung