

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KON BRAIH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v giải quyết một số nội dung kiến
nghị của cử tri liên quan đến công
trình Hồ chứa nước Đăk Pokei

Kon Braih, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Kon Braih nhận được nhiều ý kiến phản ánh của cử tri, người sử dụng đất tại địa bàn xã về một số nội dung liên quan đến công trình Hồ chứa nước Đăk Pokei. Nhằm hạn chế các ý kiến kiến nghị kéo dài và thực hiện theo đúng mục tiêu ban đầu của công trình Hồ chứa nước Đăk Pokei, Ủy ban nhân dân xã Kon Braih đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi (*trước đây là Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum - Chủ đầu tư*):

1. Nội dung Đơn Kiến nghị (ngày 03 tháng 9 năm 2025) của ông Hoàng Huy Toàn địa chỉ tại thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi đại diện cho một số hộ dân kiến nghị làm đường vào khu sản xuất do các đoạn đường bị ngập nước khi tích nước vận hành Hồ chứa nước Đăk Pokei.

Ngày 28 tháng 10 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Kon Braih đã phối hợp cùng UBND xã Đăk Kôi, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh và ông Hoàng Huy Toàn họp giải quyết các nội dung kiến nghị. Tại buổi làm việc đại diện Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh cam kết sẽ thực hiện hoàn trả lại 03 đoạn đường bị ngập trước ngày 20 tháng 12 năm 2025 (*Có Biên bản làm việc của Liên ngành ngày 28 tháng 10 năm 2025, gồm: Ủy ban nhân dân xã Đăk Kôi, Phòng Kinh tế xã Kon Braih, Ban quản lý DADT các công trình NN&PTNT tỉnh, ông Hoàng Huy Toàn kèm theo*).

Ủy ban nhân dân xã Kon Braih có văn bản số 1300/UBND-KT Ngày 10 tháng 12 năm 2025 và Văn bản số 119/UBND-KT ngày 22 tháng 1 năm 2026 về việc nội dung kiến nghị của người dân về việc đưa hệ thống tuyến kênh thuộc Công trình Hồ chứa nước Đăk Pôkei vào sử dụng và việc hoàn thành tuyến đường do ảnh hưởng bởi việc tích nước của hồ chứa nước Đăk Pôkei gửi Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh đề nghị thực hiện theo nội dung đã cam kết tại cuộc họp ngày 28 tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, đến nay các tuyến đường trên vẫn chưa được Chủ đầu tư thực hiện theo cam kết.

Để sớm giải quyết nội dung kiến nghị của công dân, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, vật tư, công cụ phục vụ sản xuất; hạn chế thiệt hại về kinh tế do không có đường vận chuyển nông sản, vật tư phân bón, công cụ phục vụ sản xuất, gây bức xúc trong Nhân dân. Không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn do đơn thư kéo dài, tập trung đông người. Ủy ban nhân dân xã Kon Braih đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi khẩn trương tiến hành việc khắc phục hoàn trả lại các đoạn đường bị ngập do tích nước vận hành công trình Hồ chứa

nước Đăk Pokei theo kiến nghị của công dân. Tự chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và chính quyền nếu để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc trong Nhân dân.

2. Về một số ý kiến cử tri về quá trình thi công, vận hành hồ chứa nước Đăk Pokei trên địa bàn để ảnh hưởng nước sinh hoạt, đất sản xuất của người dân dọc theo tuyến kênh: Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi chủ động rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng nêu trên (nếu có); quá trình thi công làm ảnh hưởng phải chủ động giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân; phối hợp chính quyền địa phương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

3. Về việc điều tiết, bố trí các điểm đầu nối, điểm xả nước tưới tiêu: Ủy ban nhân dân xã Kon Braih đã có văn bản số 861/UBND-TH ngày 24 tháng 4 năm 2026 về việc đề nghị điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất; đồng thời đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi rà soát, nghiên cứu bổ sung các vị trí, điểm nối, xả nước để người dân có thể đầu nối, sử dụng nước tưới tiêu sản xuất nông nghiệp (*lúa 1 vụ, cây công nghiệp như: Cà phê, Mắc Ca,...*).

* Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi quan tâm và có văn bản phúc đáp Ủy ban nhân dân xã **trước ngày 19 tháng 7 năm 2026** biết, thông tin cử tri, Nhân dân trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân xã Kon Braih báo để Ban quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi biết, quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở NNMT tỉnh (b/c);
- Đảng ủy xã (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- Đ/c GD Sở Y Tế (Phụ trách địa bàn biết);
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn