

Số: 2173 /UBND-TH

Kon Braih, ngày 21 tháng 9 năm 2026

V/v tăng cường công tác
quản lý dự án đầu tư sử dụng
vốn ngân sách nhà nước trên
địa bàn xã

Kính gửi:

- Các Phòng chuyên môn thuộc UBND xã;
- Trung tâm cung ứng Dịch vụ công ích.

Thực hiện công văn số 9652/UBND-KTTH ngày 19/9/2026 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; UBND xã yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc UBND xã và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

1. Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật; thường xuyên nâng cao năng lực và rà soát, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm để xử lý hồ sơ dự án đầu tư.

- Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đánh giá hiệu quả dự án trong bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư. Các nội dung của báo cáo phải đảm bảo theo quy định Luật Đầu tư công⁽¹⁾ và các văn bản pháp luật có liên quan; đối với từng dự án, phân đầu lượng hóa tối đa hiệu quả đầu tư thay cho việc sử dụng các đánh giá định tính theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2026, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5302/BTC-NSNN ngày 11 tháng 5 năm 2026 về việc đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan, nơi có dự án đầu tư để tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra thực tế để nhận diện kịp thời sự cần thiết đầu tư; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao như: Lập đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư; thực hiện thẩm định,

⁽¹⁾ Nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A theo Điều 34; Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C theo Điều 35; ...

đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn⁽²⁾, đảm bảo các nội dung⁽³⁾; đồng thời ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đầy đủ theo quy định của Luật Đầu tư công⁽⁴⁾.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, chỉ phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Quyết định đầu tư phải phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (*trừ các dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công*), trường hợp không đúng với các nội dung về mục tiêu, địa điểm, vượt mức vốn đầu tư công trong chủ trương đầu tư phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

3. Tăng cường kiểm tra đối với công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, bảo đảm không để xảy ra tình trạng phê duyệt dự án khi chưa cân đối được nguồn vốn.

4. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, trường hợp có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền hoặc chưa phù hợp với các quy định, các đơn vị chủ động báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân xã (*qua Phòng Tài chính để rà soát, tổng hợp*) xem xét, chỉ đạo.

Yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- LD VP;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]
Nguyễn Xuân Trung

⁽²⁾ Điều 36 Luật Đầu tư công (*(được sửa đổi, bổ sung khoản 14, 15 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15)*).

⁽³⁾ Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

⁽⁴⁾ Khoản 2 Điều 25, khoản 2 Điều 28 (*(được sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15)*); ...